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1- Rappel périmètre 
mission
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1- Périmètre mission AMO

• Phase 1 : Définition des besoins et des solutions techniques et budgétaires

- Réunion de lancement projet et prise en compte du contexte et des besoins

- Etudes techniques

- Réunion de présentation sur site des livrables

• Phase 2 : Mise en concurrence- Elaboration du DCE

- Elaboration stratégie de consultation et réunion de validation

- Rédaction des pièces techniques du DCE (CCTP, PBU, DQE, CRT, …) et fourniture des éléments techniques (critères, 

délais, pénalités, …) au service de la commande publique pour la production des autres pièces

- Réunion de présentation du DCE et validation

- Assistance au lancement de la consultation et réponse aux questions des candidats pendant la consultation

• Phase 3 : Consultation - Analyse des offres des candidats

- Analyse des offres (limitée à 6 offres), rédaction d’un rapport d’analyse et réunion de présentation en Commission

- Assistance à la réponse aux questions des candidats non retenus

• Phase 4 : Suivi de la mise en œuvre du projet jusqu'à la réception des installations

- Etude d'exécution (EXE) - Réunion sur site

- Direction de l'exécution des travaux (DET)

- Assistance aux opérations préalables à la réception (OPR) - Réunion sur site

- Assistance à la réalisation des recettes

- Assistance à la réception du chantier et si nécessaire assistance à pour les levées de réserves

- Assistance à la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

- Assistance à la validation des factures
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2- Périmètre 
géographique du
projet
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2- Périmètre géographique du projet
2-1 Zones identifiées

• Axes routiers

- Rond point - 

intersection RD79 

et chemin de la 

Masquère

- Rond point de la 

Caprice

- Rond point d’Ingine

- Intersection 

Avenue de 

Toulouse – Avenue 

de Borde Haute

- Intersection 

Chemin en Poutet 

– Avenue Borde 

Haute
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2- Périmètre géographique du projet
2-2 Zones identifiées

• Abords bâtiments 

municipaux

- Bâtiment Berjean et 

médiathèque

- Place de l’Enclos – 

Bâtiments MJC, Salle 

des fêtes et Gymnase

- Jardin de l’Oustal – 

Bâtiment CCAS – 

Associations

- Police Municipale

- Ecole

- Services Techniques
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2- Périmètre géographique du projet
2-3 Vue d’ensemble du projet initial
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2- Périmètre géographique du projet
2-4 Attentes

• Disposer d’une solution 

performante et évolutive

- Nouvelles zones

- Extinction éclairage nocturne

- …

• Prendre en compte la 

convention existante avec le 

Sicoval

Des zones à vidéoprotéger réparties sur tout le territoire
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3- Enjeux / Solutions 
techniques
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3- Enjeux / Solutions techniques
3-1 Interconnexion : plusieurs technologies et solutions envisageables 

Solution technique Avantages Inconvénients

Délai de 

réalisation 

(hors procédure 

marché)

Niveau de 

performance 

noté sur 4 *

1 - Fibre optique privée

• En propre

• Via opérateur : fibre 

optique noire en IRU

- Performance en termes de 

débits (évolution possible 

jusqu’à plusieurs Gbps)

- Insensible aux perturbations 

électromagnétiques

- Développement et extension du 

réseau privé de la ville

- Mise en œuvre (GC + tirage 

fibre) : coûts et temps
10 à 12 semaines ****

2 – Radio
- Simplicité de mise en œuvre : 2 

antennes

- Pas de redevance

- Nécessité d’être à vue pour 

les antennes (sinon besoin 

d’un relai)

- Débit limité

- Performance non garantie

- Maintenance à prévoir

6 à 8 semaines ***

3 - Liaison opérateur VPN
- Mise en œuvre externalisée

- Livraison du raccordement en 

central

- Coût récurrent mensuel

- Faisabilité et débit garanti 

soumis à éligibilité

- Service lié à un marché 

opérateur (migration en cas 

de changement)

12 à 16 semaines **
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3- Enjeux / Solutions techniques

• Un système de vidéoprotection est constitué d’un ensemble de caméras qui transmettent à 
travers un réseau, des images à un centre de supervision urbaine (CSU) où elles sont stockées 
(pendant une durée limitée à 30 jours maximum) et analysées éventuellement.

- Nombre de jours à arbitrer. Nécessaire pour la demande d’autorisation préfecture

- Prérequis techniques : réseau de transmission (fibre optique), énergie permanente et … éclairage

• Mutualisation des infrastructures
- Une infrastructure unique
- Des services multiples (téléphonie, accès Internet, accès aux serveurs, sécurité, contrôle d’accès et 

alarme des bâtiments, vidéoprotection, wifi, …) et centralisés … ou pas
- Un accompagnement à la digitalisation des services

• Interconnexion des sites
- Harmonisation du niveau de service accessible sur les sites et pour les agents
- Rationalisation des coûts télécoms (suppression des petits accès, augmentation et sécurisation des 

accès en central)
- Optimisation des échanges et de l’organisation

→Une infrastructure de transmission adaptée est nécessaire

 En propre ou via un opérateur d’infrastructure de type →

3-2 Vidéoprotection / Mutualisation des infrastructures / Interconnexion des sites
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3- Enjeux / Solutions techniques

Le financement est constitué de 2 volets :

• Investissement : qui est l’enveloppe financière la plus importante et qui correspond aux 

coûts liés à la mise à disposition des liaisons (construction + tests et recettes). Partie 

forfaitaire par site raccordé.

• Redevance annuelle : qui correspond au coût d’entretien et de maintien en condition 

opérationnelle des liaisons mises à disposition (notion de GTR : garantie de Temps de 

Rétablissement).

3-3 Contrat opérateur d’infrastructure Fibre31
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3- Enjeux / Solutions techniques
3-4 Bonnes pratiques travaux

A mettre en œuvre lors de tous les travaux de voirie

• Enfouissement de 3 ou 4 fourreaux :

- TPC (Tube de Protection des Câbles)

- Ø > 45 mm

• Positionnement d’une chambre de tirage type L0/1/2T :

- Tous les 100 m sur un tracé linéaire

- Tous les 30 m sur un tracé complexe (centre-ville)

- Devant tous les bâtiments municipaux

- A chaque extrémité du parcours

• Positionner sur plans et collecter les DOE dès l’achèvement des travaux



PAGE 15

3- Enjeux / Solutions techniques
3-5 CSU (Centre de Supervision Urbaine) 

• 1 local dédié et aménagé

- 9 m² minimum idéalement

- Ventilation / climatisation

• Cœur du système

- Enregistrement

- Supervision

- Extraction d’images et de vidéos

• Accès sécurisé

- Fenêtres condamnées et barreaudées

- Alarme

- Contrôle d’accès

Enregistrement et exploitation peuvent être 

situés sur des sites distincts
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3- Enjeux / Solutions techniques
3-6 Locaux existants disponibles

• CSU – Partie technique → local identifié par la Ville : RdC PM

- Secteur sous alarme

- Sans fenêtre sur l’extérieur

- Contrôle d’accès : à rajouter

• CSU – Partie exploitation → local identifié par la Ville : R+1 PM

- Secteur sous alarme

- Etage + fenêtre barreaudée

- Contrôle d’accès : à rajouter 

- Espace adapté à l’exploitation

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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• Utiliser un équipement adapté au projet : techniquement, fonctionnellement, légalement

• Répondre aux besoins exprimés … dans toutes les situations

• Prendre en compte l’exploitation quotidienne et le maintien en conditions opérationnelles

3- Enjeux / Solutions techniques
3-7 Vidéoprotection – Solutions disponibles

? 

✓

✓

✓

✓
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• Raccorder les caméras avec du câble cuivre RJ45 de dernière génération (Cat 6e) vers les locaux 

techniques pour une connexion sur un équipement actif (switch)

• Utiliser la technologie POE (Power Over Ethernet) pour alimenter électriquement les caméras et 

ainsi simplifier leur raccordement

• Se fixer sur la façade d’un bâtiment si possible plutôt qu’installer un mât qui nécessitera des 

travaux de génie civil (coûteux) pour sa mise en œuvre 

• Informations de dimensionnement des estimations de bande passante réseau consommée :

- Définition / Nombre de pixels de chaque image et débit réseau associé

 1208 x 720 → 720 p = HD → <1 Mpx → 2 Mbps

 1920 x 1080 → 1080p = Full HD → 2 Mpx → 5 Mbps 

 3840 x 2160 → 4K = Ultra HD → 8 Mpx → 15 Mbps

Chaque nouvelle génération de matériel dispose de performances croissantes (augmentation du 

nombre de pixels par image) et donc le volume de données à transmettre et à stocker augmente aussi

3- Enjeux / Solutions techniques
3-8 Vidéoprotection – Bande passante réseau et hypothèses de travail

➔ Obsolète

➔ Niveau de performance minimal adapté au projet

➔ Prochaine génération (très haut de gamme)

Type de 

matériel 

utilisé pour 

les 

estimations 

financières 

suivantes
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4 - Scénarios 
envisagés
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Point d’arbitrage
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4- Scénarios envisagés

1. Utilisation de l’infrastructure déjà mise en œuvre par le Sicoval dans le cadre 

de la vidéoprotection des zones d’activité et de la Ville de Labège

2. Création d’une infrastructure distincte pour les besoins de la Ville 

d’Escalquens

4-1 2 axes de réflexion possibles
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4- Scénarios envisagés

• Utilisation de l’infrastructure déjà mise en œuvre par le Sicoval dans le cadre de la 
vidéoprotection des zones d’activité et de la Ville de Labège 

- Infrastructure fibre optique déjà déployée jusqu’à Escalquens

- CSU complètement aménagé et fonctionnel

- Serveur aux capacités évolutives et installé dans un datacenter sécurisé

- Personnel déjà formé à l’outil logiciel d’exploitation

- Exploitation d’une solution unique

- Convention à négocier pour s’intégrer dans le montage existant Sicoval / Ville de Labège → délai ?

- Marché avec intégrateur en groupement de commande déjà attribué → consultation à lancer

 Acquisition, mise en œuvre et maintenance des caméras : soumis aux règles de la commande publique → 
pas de garantie de sélection du même prestataire que celui du Sicoval

 Partage du serveur et du stockage difficilement envisageable →nouvel investissement nécessaire

- Nécessité de construire une liaison fibre optique dédiée et sécurisée jusqu’au CSU Sicoval

4-2 Forces et faiblesses axe N°1
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4- Scénarios envisagés

• Création d’une infrastructure distincte pour les besoins de la Ville d’Escalquens

- Construction d’une infrastructure fibre optique spécifique, différenciée et à l’échelle du projet

- Locaux existants identifiés et adaptés à l’organisation envisagée

- Pas de nécessité de construire une liaison fibre optique dédiée et sécurisée jusqu’au CSU Sicoval

- Acteur fibre optique (Fibre31) identifié avec offre de service dédiée villes → pas de mise en 
concurrence car compétence Haute-Garonne Numérique

- Marché intégrateur vidéoprotection à préparer sur le périmètre Ville d’Escalquens

- Pas de négociation ou coordination à prévoir avec un autre partenaire ou territoire

- Hébergement possible du serveur et des données dans le datacenter Sicoval

- Exploitation de la vidéoprotection dédoublée

 Dans les locaux de la Police Municipale pour les caméras de la Ville d’Escalquens

 Dans le CSU du Sicoval pour les caméras des zones économiques du Sicoval

4-3 Forces et faiblesses axe N°2
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Scénario solution hébergée à 
Escalquens
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4- Scénarios envisagés

• Investissement durée 20 ans : 

- De 25 000 à 30 000 € HT

 Etudes

 Tirage fibre optique

 Pénétration bâtiments

 Raccordement fibre optique

▪ Site central : 9 500,00 € HT

▪ Site distant : 1 800,00 € HT

• Maintenance annuelle : 

- De 4 000 à 6 000 € HT / an

 GTR 04h00 5j/7

 GTI 08h00 5j/7

4-4 SC1 - Réseau privé d’interconnexion Fibre31

Rond-

point 1

Rond-

point 2

Rond-

point 3

Rond-

point 4
Site 4

Site central

Police 

Municipale

NRO Fibre31

Site 3

Site 2

Site 1

Site 5
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4- Scénarios envisagés

• Investissement : 173 160,00 € HT

- 146 160,00 € HT

 Rpt RD79 / ch. Masquère : 28 480,00 € HT

 Rpt de la Caprice : 26 190,00 € HT

 Rpt d’Ingine : 19 790,00 €HT

 Ch. Poutet / Av. Bde Hte : 23 260,00 € HT

 Bât. Berjean + Médiathèque : 8 740,00 € HT

 Place de l’Enclos + abords : 7 440,00 € HT

 Jardin de l’Oustal + abords : 25 540,00 € HT

 Police Municipale : 6 720,00 € HT

- CSU : aménagement local + équipements vidéoprotection : 27 000,00 € HT (hors mobilier)

• Maintenance annuelle : jusqu’à 10 à 15 % de l’investissement équipements (caméras, serveurs, 
logiciels, … : 50 000,00 € HT) → 5 000,00 € HT / an à 7 500,00 € HT / an

4-5 Vidéoprotection – Budget

Estimations basées sur un système complet 

constitué de :

- 11 caméras fixes 1 objectif (lecture de plaques 

notamment)

- 10 caméras fixes 4 objectifs

- 1 caméra motorisée

- 1 CSU avec 30 jours d’enregistrement (52 flux et 

30% d’évolution)

Estimations consommation bande passante réseau pour 

capteurs 2 Mpx :

- 12 x 5 Mbps = 60 Mbps

- 10 x 22 Mbps = 220 Mbps 

→ 280 Mbps pour la vidéo en continu

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations
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4- Scénarios envisagés
4-6 Vidéoprotection – Détails budget

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations

Zone Périmètre Caméra Type Code dénomination Usage attendu
Travaux : 

génie civil et mât

Câblage cuivre RJ45

et électrique

Caméras : fourniture, 

installation

et mise en œuvre

Total

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 01 F1 Z01-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 5 120,00 1 950,00 12 470,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 02 F1 Z01-C02-F1 Lecture plaques 5 400,00 720,00 1 950,00 8 070,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 03 F4 Z01-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 04 M Z01-C04-M Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

02 Rond point de la Caprice 01 F1 Z02-C01-F1 Lecture plaques 6 400,00 800,00 1 950,00 9 150,00

02 Rond point de la Caprice 02 F1 Z02-C02-F1 Lecture plaques 10 400,00 720,00 1 950,00 13 070,00

02 Rond point de la Caprice 03 F4 Z02-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

03 Rond point d’Ingine 01 F1 Z03-C01-F1 Lecture plaques 6 400,00 4 800,00 1 950,00 13 150,00

03 Rond point d’Ingine 02 F1 Z03-C02-F1 Lecture plaques 0,00 720,00 1 950,00 2 670,00

03 Rond point d’Ingine 03 F4 Z03-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 01 F1 Z04-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 1 120,00 1 950,00 8 470,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 02 F1 Z04-C02-F1 Lecture plaques 0,00 720,00 1 950,00 2 670,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 03 F4 Z04-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

05 Intersection Chemin en Poutet – Avenue Borde Haute 01 F1 Z05-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 800,00 1 950,00 8 150,00

06 Bâtiments Berjean et Médiathèque 01 F4 Z06-C01-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

06 Bâtiments Berjean et Médiathèque 02 F4 Z06-C02-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

06 Place de l’Enclos – Bâtiments MJC, Salle des fêtes et Gymnase 01 F1 Z06-C01-F1 Contexte 0,00 1 120,00 1 950,00 3 070,00

06 Place de l’Enclos – Bâtiments MJC, Salle des fêtes et Gymnase 02 F4 Z06-C02-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

07 Jardin de l’Outal – Bâtiment CCAS - Associations 01 F4 Z07-C01-F4 Contexte 8 400,00 1 120,00 3 250,00 12 770,00

07 Jardin de l’Outal – Bâtiment CCAS - Associations 02 F4 Z07-C02-F4 Contexte 8 400,00 1 120,00 3 250,00 12 770,00

08 Police Municipale 01 F1 Z08-C01-F1 Contexte 0,00 800,00 1 950,00 2 750,00

08 Police Municipale 02 F4 Z08-C02-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

Total zones en € HT : 61 600,00 27 360,00 57 200,00 146 160,00

CSU CSU 27 000,00

Total zones + CSU en € HT : 173 160,00

Type

F1 Fixe - 1 objectif

F4 Fixe - 4 objectifs - 360°

M Mobile - 360°
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4- Scénarios envisagés

• Détails estimation CSU

4-7 Vidéoprotection – Budget

Désignation Prix en € HT

Enregistreur 10 000,00

Poste supervision 1 500,00

Ecrans 1 500,00

Outil vidéo 4 000,00

Onduleur 2 500,00

Climatisation 0,00

Baie + matériel réseau 3 000,00

Porte sécurisée avec digicode 2 500,00

Mise en service 1 200,00

Formation 800,00

Total en € HT : 27 000,00
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4- Scénarios envisagés
4-8 Vidéoprotection – Charges d’exploitation – Ressources humaines

• Objectif : s’assurer du bon fonctionnement du système

- Vérification régulière depuis CSU et outils de supervision par la Ville

 Outils d’enregistrement et supervision (contrôle des alarmes) : 3 à 5 minutes

 Fonctionnement caméra : 1 minute pour 5 à 8 flux vidéo

 → Soit environ 10 à 15 minutes par opération de vérification (hors réquisitions)

- Maintenance préventive annuelle assurée par le prestataire

- Contrat annuel de maintenance curative assuré par le prestataire et couvrant les équipements 

et les outils logiciels
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4- Scénarios envisagés
4-9 Vidéoprotection + Réseau privé d’interconnexion : totaux

• Investissement

- Vidéoprotection :    173 160 € HT

- Réseau privé d’interconnexion pour 20 ans : 25 000 à 30 000 € HT

 Total → Investissement :  198 160 à 203 160 € HT

• Fonctionnement annuel

- Vidéoprotection :    5 000 à 7 500 € HT

- Réseau privé d’interconnexion pour 20 ans : 4 000 à 6 000 € HT

 Total → Fonctionnement annuel : 9 000 à 13 000 € HT

Ces opérations doivent faire l’objet d’un arbitrage et d’une planification annuelle pour 

répondre aux attentes de la Ville d’Escalquens et à ses capacités d’investissement
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4- Scénarios envisagés
4-10 Phasage des opérations – Proposition

• Phase 1

- Construction de tout ou partie de l’infrastructure fibre optique

• Phase 2

- Mise en œuvre CSU avec secteurs prioritaires

• Phase 3

- Extension du périmètre et améliorations
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Scénario solution hébergée  
dans le datacenter Sicoval
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4- Scénarios envisagés

• Investissement durée 20 ans : 

- De 33 500 à 38 500 € HT

 Etudes

 Tirage fibre optique

 Pénétration bâtiments

 Raccordement fibre optique

▪ Site central : 9 500,00 € HT

▪ Site distant : 1 800,00 € HT

• Maintenance annuelle : 

- De 4 500 à 6 500 € HT / an

 GTR 04h00 5j/7

 GTI 08h00 5j/7

4-11 SC2 - Réseau privé d’interconnexion Fibre31

Rond-

point 1

Rond-

point 2

Rond-

point 3

Rond-

point 4
Site 4

Site central

Police 

Municipale

NRO Fibre31

Site 3

Site 2

Site 1

Site 5

Site central

Datacenter 

Sicoval
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4- Scénarios envisagés

• Investissement : 167 660,00 € HT

- 146 160,00 € HT

 Rpt RD79 / ch. Masquère : 28 480,00 € HT

 Rpt de la Caprice : 26 190,00 € HT

 Rpt d’Ingine : 19 790,00 €HT

 Ch. Poutet / Av. Bde Hte : 23 260,00 € HT

 Bât. Berjean + Médiathèque : 8 740,00 € HT

 Place de l’Enclos + abords : 7 440,00 € HT

 Jardin de l’Oustal + abords : 25 540,00 € HT

 Police Municipale : 6 720,00 € HT

- CSU : aménagement local + équipements vidéoprotection : 21 500,00 € HT (hors mobilier)

• Maintenance annuelle : jusqu’à 10 à 15 % de l’investissement équipements (caméras, serveurs, 
logiciels, … : 50 000,00 € HT) → 5 000,00 € HT / an à 7 500,00 € HT / an

4-12 Vidéoprotection – Budget

Estimations basées sur un système complet 

constitué de :

- 11 caméras fixes 1 objectif (lecture de plaques 

notamment)

- 10 caméras fixes 4 objectifs

- 1 caméra motorisée

- 1 CSU avec 30 jours d’enregistrement (52 flux et 

30% d’évolution)

Estimations consommation bande passante réseau pour 

capteurs 2 Mpx :

- 12 x 5 Mbps = 60 Mbps

- 10 x 22 Mbps = 220 Mbps 

→ 280 Mbps pour la vidéo en continu

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations

- 5 500 € HT

par rapport au scénario précédent
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4- Scénarios envisagés
4-13 Vidéoprotection – Détails budget

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations

Zone Périmètre Caméra Type Code dénomination Usage attendu
Travaux : 

génie civil et mât

Câblage cuivre RJ45

et électrique

Caméras : fourniture, 

installation

et mise en œuvre

Total

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 01 F1 Z01-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 5 120,00 1 950,00 12 470,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 02 F1 Z01-C02-F1 Lecture plaques 5 400,00 720,00 1 950,00 8 070,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 03 F4 Z01-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

01 Rond point - intersection RD79 et chemin de la Masquère 04 M Z01-C04-M Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

02 Rond point de la Caprice 01 F1 Z02-C01-F1 Lecture plaques 6 400,00 800,00 1 950,00 9 150,00

02 Rond point de la Caprice 02 F1 Z02-C02-F1 Lecture plaques 10 400,00 720,00 1 950,00 13 070,00

02 Rond point de la Caprice 03 F4 Z02-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

03 Rond point d’Ingine 01 F1 Z03-C01-F1 Lecture plaques 6 400,00 4 800,00 1 950,00 13 150,00

03 Rond point d’Ingine 02 F1 Z03-C02-F1 Lecture plaques 0,00 720,00 1 950,00 2 670,00

03 Rond point d’Ingine 03 F4 Z03-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 01 F1 Z04-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 1 120,00 1 950,00 8 470,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 02 F1 Z04-C02-F1 Lecture plaques 0,00 720,00 1 950,00 2 670,00

04 Intersection Avenue de Toulouse – Avenue de Borde Haute 03 F4 Z04-C03-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

05 Intersection Chemin en Poutet – Avenue Borde Haute 01 F1 Z05-C01-F1 Lecture plaques 5 400,00 800,00 1 950,00 8 150,00

06 Bâtiments Berjean et Médiathèque 01 F4 Z06-C01-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

06 Bâtiments Berjean et Médiathèque 02 F4 Z06-C02-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

06 Place de l’Enclos – Bâtiments MJC, Salle des fêtes et Gymnase 01 F1 Z06-C01-F1 Contexte 0,00 1 120,00 1 950,00 3 070,00

06 Place de l’Enclos – Bâtiments MJC, Salle des fêtes et Gymnase 02 F4 Z06-C02-F4 Contexte 0,00 1 120,00 3 250,00 4 370,00

07 Jardin de l’Oustal – Bâtiment CCAS - Associations 01 F4 Z07-C01-F4 Contexte 8 400,00 1 120,00 3 250,00 12 770,00

07 Jardin de l’Oustal – Bâtiment CCAS - Associations 02 F4 Z07-C02-F4 Contexte 8 400,00 1 120,00 3 250,00 12 770,00

08 Police Municipale 01 F1 Z08-C01-F1 Contexte 0,00 800,00 1 950,00 2 750,00

08 Police Municipale 02 F4 Z08-C02-F4 Contexte 0,00 720,00 3 250,00 3 970,00

Total zones en € HT : 61 600,00 27 360,00 57 200,00 146 160,00

CSU CSU 21 500,00

Total zones + CSU en € HT : 167 660,00

Type

F1 Fixe - 1 objectif

F4 Fixe - 4 objectifs - 360°

M Mobile - 360°
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4- Scénarios envisagés

• Détails estimation CSU

4-14 Vidéoprotection – Budget

Désignation Prix en € HT

Enregistreur 10 000,00

Poste supervision 1 500,00

Ecrans 1 500,00

Outil vidéo 4 000,00

Onduleur 0,00

Climatisation 0,00

Baie + matériel réseau 0,00

Porte sécurisée avec digicode 2 500,00

Mise en service 1 200,00

Formation 800,00

Total en € HT : 21 500,00



PAGE 37

4- Scénarios envisagés
4-15 Vidéoprotection – Charges d’exploitation – Ressources humaines

• Objectif : s’assurer du bon fonctionnement du système

- Vérification régulière depuis CSU et outils de supervision par la Ville

 Outils d’enregistrement et supervision (contrôle des alarmes) : 3 à 5 minutes

 Fonctionnement caméra : 1 minute pour 5 à 8 flux vidéo

 → Soit environ 10 à 15 minutes par opération de vérification (hors réquisitions)

- Maintenance préventive annuelle assurée par le prestataire

- Contrat annuel de maintenance curative assuré par le prestataire et couvrant les équipements 

et les outils logiciels
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4- Scénarios envisagés
4-16 Vidéoprotection + Réseau privé d’interconnexion : totaux

• Investissement

- Vidéoprotection :    167 660 € HT

- Réseau privé d’interconnexion pour 20 ans : 33 500 à 38 500 € HT

 Total → Investissement :  201 160 à 206 160 € HT

• Fonctionnement annuel

- Vidéoprotection :    5 000 à 7 500 € HT

- Réseau privé d’interconnexion pour 20 ans : 4 000 à 6 000 € HT

 Total → Fonctionnement annuel : 9 000 à 13 000 € HT

Ces opérations doivent faire l’objet d’un arbitrage et d’une planification annuelle pour 

répondre aux attentes de la Ville d’Escalquens et à ses capacités d’investissement
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4- Scénarios envisagés
4-17 Phasage des opérations – Proposition

• Phase 1

- Construction de tout ou partie de l’infrastructure

• Phase 2

- Mise en œuvre CSU avec secteurs prioritaires

• Phase 3

- Extension du périmètre et améliorations
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5- Bilan – Stratégie 
- Calendrier
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5- Bilan – Stratégie - Calendrier
5-1 Bilan financier et phasage proposé

Opérations
2025 2026 2027 2028

€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Investissement

Vidéoprotection - Phase 1 97 720,00 117 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - Phase 2 0,00 0,00 48 440,00 58 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - CSU 27 000,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastructure fibre optique - Partie 1 12 500,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 0,00 0,00 12 500,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Investissement : 137 220,00 164 664,00 60 940,00 73 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement

Vidéoprotection - Phase 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 2 821,67 3 386,00 2 821,67 3 386,00 2 821,67 3 386,00

Vidéoprotection - Phase 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 1 398,71 1 678,45 1 398,71 1 678,45

Vidéoprotection - CSU - Maintenance annuelle 0,00 0,00 779,63 935,55 779,63 935,55 779,63 935,55

Infrastructure fibre optique - Partie 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Total - Fonctionnement : 0,00 0,00 5 601,29 6 721,55 9 000,00 10 800,00 9 000,00 10 800,00

Projection 4 ans

Opérations
Montants

€ HT € TTC

Total - Investissement : 198 160,00 237 792,00

Total - Fonctionnement : 23 601,29 28 321,55

Total - Général 221 761,29 266 113,55

En fonction des attentes de la Ville d’Escalquens, dans la future consultation, la répartition des investissements 

et des coûts de fonctionnement peut faire l’objet d’une demande de proposition alternative de la part des 

candidats
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5- Bilan – Stratégie - Calendrier
5-2 Bilan financier partie vidéoprotection + réseau privé d’interconnexion

• Définition des objectifs à atteindre et des prestations à mettre en œuvre

- Développer un réseau d’interconnexion de la Ville d’Escalquens pour faciliter la mise en œuvre du système de 

vidéoprotection

- Concevoir un système évolutif en fonction des capacités de financement de la Ville d’Escalquens

- Disposer d’un système efficace 7j/7 et 24h/24 avec un contrat de maintenance adapté

- Vidéoprotéger à terme, les principales voies d’entrée / sortie de la Ville d’Escalquens et les abords de ses 

bâtiments municipaux stratégiques

• Sources possibles de financements complémentaires :

- FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le 

cadre des plans de prévention de la délinquance et dans le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre 

l’État et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville

- DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, résulte de la fusion de la dotation globale d’équipement 

(DGE) des communes et de la dotation de développement rural (DDR)

• Phasage des opérations et scénario retenu :

- Arbitrage à rendre par la Ville d’Escalquens
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6- Bilan – Stratégie - Calendrier
6-5 Calendrier

1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15 1 15

Phase 1 : Définition des besoins et des solutions techniques et budgétaires

Réunion de lancement projet et prise en compte du contexte et des besoins

Etudes techniques

Réunion de présentation sur site des livrables

Phase 2 : Rédaction du dossier de consultation des entreprises et accompagnement de la commune jusqu’à la réception des installations

Elaboration stratégie de consultation et réunion de validation

Rédaction des pièces techniques du DCE (CCTP, PBU, DQE, CRT, …) et fourniture des 

éléments techniques (critères, délais, pénalités, …) au service de la commande 

publique pour la production des autres pièces

Réunion de présentation du DCE et validation

Assistance au lancement de la consultation et réponse aux questions des candidats 

pendant la consultation

Phase 3 : Consultation - Analyse des offres des candidats

Analyse des offres (limitée à 6 offres), rédaction d’un rapport d’analyse et réunion 

de présentation en Commission

Assistance à la réponse aux questions des candidats non retenus

Phase 4 : Suivi de la mise en œuvre du projet jusqu'à la réception des installations

Etude d'exécution (EXE)  - Réunion sur site

Direction de l'exécution des travaux (DET)

Assistance aux opérations préalables à la réception (OPR) - Réunion sur site

Assistance à la réalisation des recettes

Assistance à la réception du chantier et si nécessaire assistance à pour les levées de 

réserves

Assistance à la validation du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Assistance à la validation des factures

Infrastructure fibre optique par Fibre31 (à fiabiliser au moment de la commande)

Devis

Commande

Construction

Réception

2025

Juillet Août Septembre Octobre Novembre DécembreDescription
2024

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Période de 

consultation
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6- Bilan – Stratégie - Calendrier
6-6 Contraintes administratives et règlementaires

Obligatoire et préalable à la 

mise en service des caméras

• Demande d’autorisation d’un nouveau système

Formulaire Cerfa via 

télédéclaration en ligne
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6- Bilan – Stratégie - Calendrier
6-7 Contraintes administratives et règlementaires

• Obligation d’information des usagers de l’espace public en entrée de ville et de zone
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MERCI
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MISE A JOUR DU 10/04/2025
Ajout de sites / secteurs 
complémentaires
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Nouveaux sites à prendre en compte - Vidéoprotection – Détails budget complémentaire
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• Investissement durée 20 ans : 

- De 25 000 à 30 000 € HT 
→ 29 000 à 34 000 € HT

 Etudes

 Tirage fibre optique

 Pénétration bâtiments

 Raccordement fibre optique

▪ Site distant * 2 :

+ 1 800,00 € HT * 2

= 3 600 € HT

• Maintenance annuelle : 

- Surcoût annuel = marginal

- 4 000 à 6 000 € HT / an

 GTR 04h00 5j/7

 GTI 08h00 5j/7

Réseau privé d’interconnexion Fibre31 + Suppléments

Rond-

point 1

Rond-

point 2

Rond-

point 3

Rond-

point 4
Site 4

Site central

Police 

Municipale

NRO Fibre31

Site 3

Site 2

Site 1

Site 5

Site 6 Site 7
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4- Scénarios envisagés

• Investissement : 195 310,00 € HT

- 168 310,00 € HT

 Rpt RD79 / ch. Masquère : 28 480,00 € HT

 Rpt de la Caprice : 26 190,00 € HT

 Rpt d’Ingine : 19 790,00 €HT

 Ch. Poutet / Av. Bde Hte : 23 260,00 € HT

 Bât. Berjean + Médiathèque : 8 740,00 € HT

 Place de l’Enclos + abords : 7 440,00 € HT

 Jardin de l’Oustal + abords : 25 540,00 € HT

 Police Municipale : 6 720,00 € HT

 Gymnase : 8 340,00 € HT

 CTM : 13 810,00 € HT

- CSU : aménagement local + équipements vidéoprotection : 27 000,00 € HT (hors mobilier)

• Maintenance annuelle : jusqu’à 10 à 15 % de l’investissement équipements (caméras, serveurs, 
logiciels, … : 60 000,00 € HT) → 6 000,00 € HT / an à 9 000,00 € HT / an

4-5 Vidéoprotection – Budget actualisé

Estimations basées sur un système complet 

constitué de :

- 12 caméras fixes 1 objectif (lecture de plaques 

notamment)

- 14 caméras fixes 4 objectifs

- 1 caméra motorisée

- 1 CSU avec 30 jours d’enregistrement (69 flux et 

30% d’évolution)

Estimations consommation bande passante réseau pour 

capteurs 2 Mpx :

- 13 x 5 Mbps = 65 Mbps

- 10 x 22 Mbps = 308 Mbps 

→ 373 Mbps pour la vidéo en continu

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations
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Vidéoprotection – Détails budget investissement

Les équipements actifs neufs dédiés au projet sont intégrés aux estimations

Type

F1 Fixe - 1 objectif

F4 Fixe - 4 objectifs - 360°

M Mobile - 360°
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Actualisation - Bilan financier et phasage proposé – Vidéoprotection seulement

En fonction des attentes de la Ville d’Escalquens, dans la future consultation, la répartition des investissements 

et des coûts de fonctionnement peut faire l’objet d’une demande de proposition alternative de la part des 

candidats

Opérations
2025 2026 2027 2028

€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Investissement

Vidéoprotection - Phase 1 97 720,00 117 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - Phase 2 0,00 0,00 70 590,00 84 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - CSU 27 000,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Investissement : 124 720,00 149 664,00 70 590,00 84 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement

Vidéoprotection - Phase 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 3 002,00 3 602,40 3 002,00 3 602,40 3 002,00 3 602,40

Vidéoprotection - Phase 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 2 038,29 2 445,95 2 038,29 2 445,95

Vidéoprotection - CSU - Maintenance annuelle 0,00 0,00 779,63 935,56 779,63 935,56 779,63 935,56

Total - Fonctionnement : 0,00 0,00 3 781,63 4 537,95 5 819,92 6 983,90 5 819,92 6 983,90

Projection 4 ans

Opérations
Montants

€ HT € TTC

Total - Investissement : 195 310,00 234 372,00

Total - Fonctionnement : 15 421,46 18 505,75

Total - Général 210 731,46 252 877,75
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Bilan financier et phasage proposé – Fibre optique seulement

En fonction des attentes de la Ville d’Escalquens, dans la future consultation, la répartition des investissements 

et des coûts de fonctionnement peut faire l’objet d’une demande de proposition alternative de la part des 

candidats

Opérations
2025 2026 2027 2028

€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Investissement

Infrastructure fibre optique - Partie 1 14 500,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 0,00 0,00 14 500,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Investissement : 14 500,00 17 400,00 14 500,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement

Infrastructure fibre optique - Partie 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Total - Fonctionnement : 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 4 000,00 4 800,00 4 000,00 4 800,00

Projection 4 ans

Opérations
Montants

€ HT € TTC

Total - Investissement : 29 000,00 34 800,00

Total - Fonctionnement : 10 000,00 12 000,00

Total - Général 39 000,00 46 800,00
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Bilan financier et phasage proposé – Total vidéoprotection + fibre optique

En fonction des attentes de la Ville d’Escalquens, dans la future consultation, la répartition des investissements 

et des coûts de fonctionnement peut faire l’objet d’une demande de proposition alternative de la part des 

candidats

Opérations
2025 2026 2027 2028

€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Investissement

Vidéoprotection - Phase 1 97 720,00 117 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - Phase 2 0,00 0,00 70 590,00 84 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vidéoprotection - CSU 27 000,00 32 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastructure fibre optique - Partie 1 14 500,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 0,00 0,00 14 500,00 17 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Investissement : 139 220,00 167 064,00 85 090,00 102 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement

Vidéoprotection - Phase 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 3 002,00 3 602,40 3 002,00 3 602,40 3 002,00 3 602,40

Vidéoprotection - Phase 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 2 038,29 2 445,95 2 038,29 2 445,95

Vidéoprotection - CSU - Maintenance annuelle 0,00 0,00 779,63 935,56 779,63 935,56 779,63 935,56

Infrastructure fibre optique - Partie 1 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Infrastructure fibre optique - Partie 2 - Maintenance annuelle 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 400,00 2 000,00 2 400,00

Total - Fonctionnement : 0,00 0,00 5 781,63 6 937,95 9 819,92 11 783,90 9 819,92 11 783,90

Projection 4 ans

Opérations
Montants

€ HT € TTC

Total - Investissement : 224 310,00 269 172,00

Total - Fonctionnement : 25 421,46 30 505,75

Total - Général 249 731,46 299 677,75
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